Cronograma



## Veterinaria la pulguita

¡Nuestro sistema de gestión de registro es la mejor manera de asegurar salud y felicidad a su mascota!

Tercer Proyecto – Interfaz para una base de datos de una veterinaria.

Estudiantes: Miguel Cubero y Juan Jiménez

Curso: Taller de Programación IC-1803

Grupo 1

Profesor: Ing. Ivannia Cerdas

Cartago, 1S-2023

## Tabla de contenido

Roles	3
Cronograma	4

## Roles

Estudiante	Rol
Juan Jimenez	Arreglar errores del proyecto 2. Cronograma y Manual de Usuario. Hacer la carcasa de la interfaz. Inserción, buscar y registros (interfaz). Acerca de y contacto en la Interfaz.
Miguel Cubero	Arreglar errores del proyecto 2. Plan de pruebas. Facturar, eliminar y modificar (interfaz). Hacer los botones de las redes sociales.

## Cronograma

Día	Contenido y actividades
05/05/2023	<ul> <li>Mediante una reunión se decidió lo siguiente:</li> <li>Resolver los problemas del proyecto 2.</li> <li>Hacer la carcasa (interfaz).</li> </ul>
7/05/2023 8/05/2023	Hubo otra reunión para evaluar como íbamos con lo acordado y comenzamos a valorar como hacer lo siguiente. Se aprovecho para comenzar a hacer Acerca de y contactos.
8/05/2023	Se revisó todo para entregar el avance.
10/05/2023	Nos reunimos para determinar lo del avance 2:  • Adaptar inserción a la interfaz.  • Adaptar búsqueda a la interfaz e intentar Registros.
14/05/2023	Se revisó todo para entregar el avance 2.
18/05/2023	Nos reunimos para determinar lo del avance 3:
22/05/2023	Se revisó todo para entregar el avance 3.
23/05/2023 24/05/2023	Se estuvieron haciendo pruebas y hacer detalles finales para la entrega forma del proyecto.
25/05/2023	Se hizo la entrega formal del proyecto.